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Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs les représentants, 

Par lettre n° 5339/PR du 28 aoiit 2015, le Président de la Polynésie frangaise a transmis aux fins 

d’examen par I’assemblée de la Polynésie francaise, un projet de délibération portant approbation du projet 

d’avenant  la convention d’application n° 148-13 du 20 aodt 2013 finangant I’opération « Habitat dispersé » 

(iles de Tahiti et de Moorea). 

Le premier Contrat de Projets Etat — Polynésie frangaise (2008-2014), prévu initialement pour 

une période de six ans, a été conclu le 27 mai 2008. Ce Contrat de Projets prévoyait la réalisation de divers 

projets qui touchaient différents volet (Enseignement supérieur et recherche ; Abris de survie ; Environnement ; 

Santé ; Logement social ; Constructions scolaires ; Tourisme nautique ; Enquétes sur le budget des familles). 

Le volet « logement social », dont I’enveloppe financiére était de 19,8 milliards de F CFP, se décline 

en quatre objectifs qui ont tous une ambition commune (améliorer l'offre de logements sociaux) mais qui 

correspondent & un type d'opération bien précis (RHI, réhabilitations, etc.). Selon le rapport d’évaluation du 

Contrat de projets, ce volet a connu, de maniére constante au cours de la contractualisation, une dynamique de 

programmation largement en dega des niveaux attendus. 

La convention d’application n° 148-13 du 20 aoiit 2013 finangant I’opération « Habitat dispersé » (iles 

de Tahiti et de Moorea) a pour but d'arréter le montant, les modalités et les conditions de la participation de 

1'Etat, de la Polynesie frangaise et des attributaires aux dépenses li¢es a l'opération relative a 1'habitat dispersé 

inscrite a la programmation 2011 au titre du volet «/ogement social » du contrat de projets. La conduite de ce 

programme est assurée par 'OPH. 

Par ailleurs, la convention d’application fixe également les critéres d'éligibilité des demandes de 

logements en habitat dispersé ainsi que la procédure d’attribution des aides finaciéres. Elle crée notamment une 

commission administrative ad hoc chargée de donner un avis sur I’attribution de ces aides. 
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Le programme relatif a la construction de 118 fare sur Tahiti et Moorea est une action phare des 
engagements pris dans le cadre du Contrat de projets 2008-2013. L habitat individuel est en effet un produit 
bien adapté a la géographie de la Polynésie frangaise qui répond efficacement 4 une demande aussi spécifique 
que forte. 

Le coiit total prévisionnel de l'opération correspondant a la construction de ces 118 fare, s'éléve a 
6 721 440,67 € HTVA soit 802 081 226 F CFP HTVA. Le concours financier de la Polynésie francaise est de 
3024 648,30 € HTVA soit 360 936 552 FCFP HTVA. La maitrise d'ouvrage étant attribué a un tiers autre que la 
Polynésie frangaise, cette participation est constituée par le versement d'une subvention versée a 'OPH agissant 

——en tant qu'opérateur public chargé de faire réaliser les habitats-individuels au bénéfice des ménages attributaires. - 

La mise en ceuvre de ce programme a nécessité des modifications de la réglementation et une nouvelle 
procédure d’instruction. Des retards ont alors été constatés au démarrage du programme, notamment pour des 
questions de mises a jour des dossiers des demandeurs et d’instruction des attributions individuelles des aides 
par le Pays. A ce jour, tous les freins constatés ont été levés et la procédure de traitement des dossiers 
parfaitement définie. Sur les 118 dossiers validés en commission d’attribution, 97 dossiers ont été engagés et 50 
JSare réalisés. 

Afin de pouvoir instruire les derniers dossiers et de finaliser les constructions, ’Office Polynésien de 
I’Habitat (O.P.H) a demandé de pouvoir prolonger d’un an les délais de réalisation de I’opération avec un terme 
initialement prévu au 24 juillet 2015. 

En réponse a cette demande, fes services de I’Etat ont proposé au Pays et I’'OPH un projet d’avenant 
n° 1 a la convention mentionnée en objet portant les délais de réalisation au 24 juillet 2016. 

Conformément a I’application des articles 169 et 170-1 de la loi organique portant statut d’autonomie 
de la Polynésie francaise, le projet d’avenant devra étre approuvé par I’assemblée de la Polynésie avant 
signature des parties. 

11 importe toutefois de noter qu’une erreur matérielle est présente a I’article 2 du projet d’avenant. En 
effet, il y est fait référence au point 3 de I’article 3. Or, ce dernier est relatif a la procédure d’attribution. Il 
convient donc que I’article 2 dudit projet vienne modifier le point 3 de I’article 5 qui lui, est relatif a la « Date 
limite de réalisation ». Contacté a ce sujet, le ministére du logement et de la rénovation urbaine, de la politique 
de la ville, des affaires fonciéres et du domaine a indiqué que cette erreur matérielle serait rectifiée avant 
signature dudit projet d’avenant. 

Tel est I’objet du projet de délibération ci-joint que le rapporteur propose a ses collégues 
de I’assemblée de la Polynésie frangaise, au nom de la commission du logement, des affaires fonciéres, 
de I’économie numérique, de la communication et de I’artisanat, d’adopter. 

LE RAPPORTEUR 

Evans HAUMANI 
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NOR : OPH1501351DL 

DELIBERATION N° 2015-71/APF 

DU 8 OCTOBRE 2015 

  

portant approbation du projet d’avenant a la 
convention d’application n® 148-13 du 20 aodt 2013 
financant I’opération « Habitat dispersé » (iles de 
Tahiti et de Moorea) 

  

L’ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE 

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la 
Polynésie francaise, ensemble la loi n® 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d’autonomie 
de la Polynésie frangaise ; 

Vu la convention 148-13 du 20 aoit 2013 finangant I’opération « Habitat dispersé » (iles de Tahiti et 
de Moorea) ; 

Vu Parrété n° 1223 CM du 28 aoiit 2015 soumettant un projet de délibération 4 I’assemblée de la 
Polynésie frangaise ; 

Vu la lettre n° 3060 /2015/APF/SG du 2 octobre 2015 portant convocation en séance des représentants 
a I’assemblée de la Polynésie frangaise ; 

Vu le rapport n° 108-2015du 11 septembre 2015 de la commission du logement, des affaires 
fonciéres, de I’économie numérique, de la communication et de I’artisanat ; 

Dans sa séance du 8 octobre 2015 ; 

ADOPTE 

Article 17.- Le projet d’avenant & la convention 148-13 du 20 aofit 2013 finangant ’opération 
« Habitat dispersé » (iles de Tahiti et de Moorea), joint en annexe, est approuvé. 

Article 2.- Le Président de la Polynésie frangaise est chargé de I’exécution de la présente délibération 
qui sera publiée au Journal officiel de la Polynésie frangaise. 

La présidenge de séance, 

  

Lois SALMON-AMARU 
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HAUT-COMBIISSARIAT LA POLYNESIE 
DE LA REPUBLIQUE EN FRANCAISE 
POLYNESIE FRANCAISE 

  

  

CONTRAT DE PROJETS 20082014 

AVERANT 1K° du 
4 la convention particuliere @’ application n° 148-13 du 20 aofit 2013 

enire VEial, Ia Polynésie francaise et V'Office Polynésien de PHabitat (OPH) 

financani Popération «Habital dispersé» (iles de TAHITI ef de MOOREA) 
inscrite 4 Ia programmation 2011 

dans le cadre de a convention d’exécniion relative an volet « logement social » 

  

Vu 

Yu 

Vu 

Vu 

Vu 

Vu 

Vu 

Vu 

Vu 

1a loi organique N° 2001-692 du 1 aofit 2001 relative aux Jois de finances ; 

1a loi organique N° 2004-192 du 27 février 2004 poriant statut d’autonomie de la Polynésie 

francaise complétée par la loi N® 2004-193 du 27 février 2004 modifiée ; 

le décrei:n® 83-1068 du 15 décembre 1982 modifié relalif 2 la déconceniration du contrdle 
financier sur les dépenses d’investissements civils de P’Etat dans les territoires d’outre-mer, 

modifi€ ; 

Ie décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié, relatif aux subventions de 'Etat pour des 
projets d’investissement, auquel il est fait référence 2 I"article 9.6 du contrai de projets ; 

Ie contrat de projets 2008-2014 signé entre I'Brat et Ia Polynésie francaise le 27 mai 2008 
modifié ; 

1a convention d’exécution N° 170-08 du 21 juillet 2008 selative au volel « Logement 
social » modifiée ; 

la délibération n°99-217/APF du 02 décembre 1999 modifiée relative a I'habitat social en 
Polynésie francaise, ensemble ses arétés d"application ; 

la convention particuliere d’application n° 148-13 du 20 aofit 2013 ; 

la demande présentée par I'OPH par courder n°® 201505190858/OPH/DFI/MI/ls 
du 19 mai 2015, sollicitant la passation d’un avenant & la convention particulitte 

d’application n° 148-13 du 20 aofit 2013, relative i une demande de prolongation du délai 

de réalisation de I'opération ; 
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Em@finmedmOmm 
memkkmfi@smmfim& 

La Polynésie francaise 
repiésentée par le paésident de 1a PolynSsie frangaise, 

el 

L>Office Polynésien de Habitat (OPH), opérateur public, 
Teprésenté par son direcienr général 

CONVIENNERT DE CE QUI SUIT 

ARTICLE 1: OBJET 

Le présent avenant 2 la convention particulitre d*application n° 148-13 du 20 aofit 2013 a 
pour objet de prolonger de 12 mois le délai de réalisation de I'opération « Habitat dispersé » 
(iles de TAHITI et de MOOREA). 

ARTICLE 2 : EXECUTION DE LA CONVENTION 

A I"ariicle 5.3 « Date limite de réalisation », les termes snivants © 

« FOPH s’engage A terminer I"opération au plus tard dans un délai de 24 mois & compter de la 
date de démarrage des travaux précisée dans I'attestation de commencement de I’opération » 

sont remplacés par : 

« I'OPH s*eng;ge 2 terminer I"opération au plus tard le 24 juillet 2016 > * 

ARTICLE 3 : DISPOSITION FINALE 

Toutes les autres dispositions de la convention patticulitre d'application n°® 148-13 
du 20 aofit 2013, restent inchangées. 

Fait & Papeete en 6 exemplaires originaux, 

Pour la Polynésie frangaise, Pour I’Etat, 

Pour I'OPH, 

visA w‘)ole;‘,     
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